

DEFENSORIA DEL PUEBLO

Actividades por Iniciativa
Plan Operativo Estratégico 2011 - POE

Advertir situaciones de riesgo para la población civil como consecuencia del conflicto armado

Nombre Producto Estratégico	Peso	Inicio Programado	Fin Programado	% Esperado Acumulado	% Ejecutado Acumulado	Situación
Informes de Riesgo y Notas de Seguimiento	50	01/02/2011	30/11/2011	100	100	Concluida / 2011 - 11
- Monitoreo y registro de vulneración de derechos de la población civil, en el marco del conflicto armado	15	01/02/2011	31/03/2011	100	100	Concluida / 2011 - 3
- Validación de información recolectada.	15	01/03/2011	30/06/2011	100	100	Concluida / 2011 - 6
- Presentación del proyecto de informe de riesgo y notas de seguimiento.	35	01/06/2011	30/09/2011	100	100	Concluida / 2011 - 9
- Informes de Riesgo emitidos, y Notas de Seguimiento emitidas.	35	01/09/2011	30/11/2011	100	100	Concluida / 2011 - 11
Implementación del protocolo de seguimiento a la respuesta estatal	50	01/02/2011	30/11/2011	100	100	Concluida / 2011 - 11
- Definición de la metodología para la aplicación del protocolo a la respuesta estatal	15	01/02/2011	31/03/2011	100	100	Concluida / 2011 - 3
- Fortalecimiento institucional con autoridades en materia de respuesta estatal	15	01/03/2011	30/06/2011	100	100	Concluida / 2011 - 6
- Documento línea base de los tipos de respuesta estatal	35	01/06/2011	30/09/2011	100	100	Concluida / 2011 - 9
- Documento final de valoración de la respuesta estatal ante las advertencias del SAT	35	01/09/2011	30/11/2011	100	100	Concluida / 2011 - 11

Análisis del sistema penitenciario y carcelario Colombiano a partir de las "Reglas Mínimas para el T

Nombre Producto Estratégico	Peso	Inicio Programado	Fin Programado	% Esperado Acumulado	% Ejecutado Acumulado	Situación
Informe sobre la aplicación de las "Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos" en los establecimientos de reclusión del país.	100	03/01/2011	31/08/2011	100	100	Concluida / 2011 - 8
- Compilación de recomendaciones de informes anteriores	5	03/01/2011	28/02/2011	100	100	Concluida / 2011 - 2
- Elaboración de instrumentos.	5	01/02/2011	28/02/2011	100	100	Concluida / 2011 - 2
- Prueba piloto	5	01/03/2011	29/04/2011	100	100	Concluida / 2011 - 4
- Ajuste de cuestionario	5	01/03/2011	29/04/2011	100	100	Concluida / 2011 - 4
- Visitas de Inspección	5	01/04/2011	30/06/2011	100	100	Concluida / 2011 - 6
- Recolección de datos	10	02/05/2011	29/07/2011	100	100	Concluida / 2011 - 7
- Informe Preliminar	35	01/07/2011	29/07/2011	100	100	Concluida / 2011 - 7
- Informe Final	20	01/08/2011	31/08/2011	100	100	Concluida / 2011 - 8
- Publicación / Página Web	10	01/08/2011	31/08/2011	100	100	Concluida / 2011 - 8

Desarrollar el observatorio de Derechos sobre la reparación integral a las víctimas

Nombre Producto Estratégico	Peso	Inicio Programado	Fin Programado	% Esperado Acumulado	% Ejecutado Acumulado	Situación
Documento del contenido y alcance del derecho a la reparación integral	100	01/03/2011	30/11/2011	100	90	En Estatus Q4 En Ejecución Desfasadas / 2011 - 11
- Taller de análisis	30	01/03/2011	31/03/2011	100	100	Concluida / 2011 - 3
- Consultor externo contratado	10	01/04/2011	29/04/2011	100	0	No Iniciadas Desfasadas / 2011 - 4
- Informe preliminar	60	01/06/2011	30/11/2011	100	100	Concluida / 2011 - 11

Desarrollar un programa para el registro de la información y asesoría

Nombre Producto Estratégico	Peso	Inicio Programado	Fin Programado	% Esperado Acumulado	% Ejecutado Acumulado	Situación
Socialización de la Guía de actuación MBU	100	01/03/2011	30/11/2011	100	100	Concluida / 2011 - 11
- Talleres Regionales (Medellin, Barranquilla y Bogotá)	30	01/03/2011	29/04/2011	100	100	Concluida / 2011 - 4
- Socialización con Directivos	10	02/05/2011	31/05/2011	100	100	Concluida / 2011 - 5
- Construcción de estrategia de difusión	20	01/06/2011	30/06/2011	100	100	Concluida / 2011 - 6
- Impacto de socialización de la guía	20	01/07/2011	30/11/2011	100	100	Concluida / 2011 - 11
- Aplicación de la Estrategia	20	03/10/2011	30/11/2011	100	100	Concluida / 2011 - 11

Diseñar, fortalecer y aplicar metodologías de medición, monitoreo, seguimiento y evaluación a P P

Nombre Producto Estratégico	Peso	Inicio Programado	Fin Programado	% Esperado Acumulado	% Ejecutado Acumulado	Situación
Socialización, validación y ajuste del sistema de indicadores.	50	01/04/2011	29/07/2011	100	100	Concluida / 2011 - 7
- Talleres interinstitucionales de expertos en materia del derecho humano al agua	20	01/04/2011	29/07/2011	100	100	Concluida / 2011 - 7
- Documento Final de ajuste al sistema de indicadores	40	01/06/2011	29/07/2011	100	100	Concluida / 2011 - 7
- Pruebas Piloto del Sistema de Indicadores	40	01/07/2011	29/07/2011	100	100	Concluida / 2011 - 7
Informe de Seguimiento a las recomendaciones sobre el "Cumplimiento del derecho humano al agua en Colombia"	50	01/02/2011	15/12/2011	90	90	En Estatus Q4 En Cuota Parte / 2011 - 11
- Formato Diligenciado / Información Consolidada	30	01/02/2011	29/04/2011	100	100	Concluida / 2011 - 4
- Informe Preliminar	35	02/05/2011	30/11/2011	100	100	Concluida / 2011 - 11
- Informe Final	25	01/07/2011	30/11/2011	100	100	Concluida / 2011 - 11
- Publicación / CD / Página Web	10	01/12/2011	15/12/2011	0	0	No Iniciadas

Diseñar un protocolo de atención con enfoque diferencial.

Nombre Producto Estratégico	Peso	Inicio Programado	Fin Programado	% Esperado Acumulado	% Ejecutado Acumulado	Situación
Protocolo de atención diferencial a grupos étnicos, diseñado y validado	100	02/06/2011	30/11/2011	100	100	Concluida / 2011 - 11
- Diagnostico de la atención brindada a 4 Departamentos.	10	02/06/2011	29/07/2011	100	100	Concluida / 2011 - 7
- Propuesta del Protocolo	35	01/08/2011	30/09/2011	100	100	Concluida / 2011 - 9
- Protocolo validado y aprobado	35	03/10/2011	31/10/2011	100	100	Concluida / 2011 - 10
- Ajustes y documento Final	10	01/11/2011	30/11/2011	100	100	Concluida / 2011 - 11
- Publicación / CD / Página Web	10	01/11/2011	30/11/2011	100	100	Concluida / 2011 - 11

Diseño , construcción e implementación de indicadores y herramientas para le medición de la calidad

Nombre Producto Estratégico	Peso	Inicio Programado	Fin Programado	% Esperado Acumulado	% Ejecutado Acumulado	Situación
Indicadores y herramientas para la medición de la calidad de la prestación del servicio de Defensoría Pública (Desempeño y evaluación de los Defensores Públicos)	100	01/02/2011	30/11/2011	100	100	Concluida / 2011 - 11
- Diseño y Construcción de indicadores y herramientas de medición	50	01/02/2011	31/08/2011	100	100	Concluida / 2011 - 8
- Remisión de Ficha Técnica de Indicadores a dos (2) Regionales para la Implementación Piloto	50	01/09/2011	30/11/2011	100	100	Concluida / 2011 - 11

Elaboración de Cartillas Pedagógicas

Nombre Producto Estratégico	Peso	Inicio Programado	Fin Programado	% Esperado Acumulado	% Ejecutado Acumulado	Situación
Cartilla sobre "Todo lo que se debe saber sobre metodos anticonceptivos"	50	01/02/2011	15/12/2011	100	100	Concluida / 2011 - 12
- Revisión Bibliográfica	60	01/02/2011	31/05/2011	100	100	Concluida / 2011 - 5
- Cartilla Preliminar	30	01/06/2011	30/06/2011	100	100	Concluida / 2011 - 6
- publicación	10	01/12/2011	15/12/2011	100	100	Concluida / 2011 - 12
Cartilla sobre Derechos y Deberes de los afiliados al sistema de salud en materia de participación ciudadana y salud.	50	01/07/2011	15/12/2011	100	100	Concluida / 2011 - 12
- Revisión Bibliográfica-	60	01/07/2011	31/10/2011	100	100	Concluida / 2011 - 10
- Cartilla Preliminar-	30	01/11/2011	30/11/2011	100	100	Concluida / 2011 - 11
- Publicación/ Página Web	10	01/12/2011	15/12/2011	100	100	Concluida / 2011 - 12

Elaborar, difundir, hacer seguimiento a los pronunciamientos.

Nombre Producto Estratégico	Peso	Inicio Programado	Fin Programado	% Esperado Acumulado	% Ejecutado Acumulado	Situación
Proyecto de Ley sobre Reglamentación de Antecedentes Judiciales	100	01/03/2011	30/12/2011	100	100	Concluida / 2011 - 12
- Borrador proyecto de ley	60	01/03/2011	30/09/2011	100	100	Concluida / 2011 - 9
- Socialización con entidades competentes	30	03/10/2011	30/12/2011	100	100	Concluida / 2011 - 12
- Publicación / Página Web	10	01/12/2011	30/12/2011	100	100	Concluida / 2011 - 12

Elaborar, difundir, hacer seguimiento y evaluar los pronunciamientos

Nombre Producto Estratégico	Peso	Inicio Programado	Fin Programado	% Esperado Acumulado	% Ejecutado Acumulado	Situación
Seguimiento a la Resolución para la protección de derechos a la tierra y la propiedad población Cantalaura, Norte de Santander, Alto Mira, Nariño	50	03/01/2011	31/08/2011	100	100	Concluida / 2011 - 8
- Formato Diligenciado / Información Consolidada	30	03/01/2011	29/04/2011	100	100	Concluida / 2011 - 4
- Informe Preliminar	35	01/04/2011	30/06/2011	100	100	Concluida / 2011 - 6
- Informe Final	25	01/06/2011	31/08/2011	100	100	Concluida / 2011 - 8
- Publicación / CD / Página Web / Comunicación Autoridades	10	02/08/2011	30/08/2011	100	100	Concluida / 2011 - 8
Seguimiento a la Resolución defensorial No. 58 "Situación de la tenencia de tierras en Córdoba".	50	03/01/2011	31/08/2011	100	70.5	En Estatus Q3 En Ejecución Desfasadas / 2011 - 8

- Formato Diligenciado / Información Consolidada	30	03/01/2011	31/01/2011	100	100	Concluida / 2011 - 1
- Informe Preliminar	35	01/02/2011	31/08/2011	100	80	En Estatus Q4 En Ejecución Desfasadas / 2011 - 8
- Informe Final	25	02/08/2011	30/08/2011	100	50	En Estatus Q2 En Ejecución Desfasadas / 2011 - 8
- Publicación / CD / Página Web / Comunicación Autoridades	10	02/08/2011	30/08/2011	100	0	No Iniciadas Desfasadas / 2011 - 8

Elaborar informes y resoluciones defensoriales.

Nombre Producto Estratégico	Peso	Inicio Programado	Fin Programado	% Esperado Acumulado	% Ejecutado Acumulado	Situación
Pronunciamientos frente a proyectos con licenciamiento ambiental	50	03/01/2011	30/12/2011	100	100	Concluida / 2011 - 12
- Documento de intervención en el proceso del Proyecto Angosturas Paramo de Santurban N. De S.	33	03/01/2011	29/04/2011	100	100	Concluida / 2011 - 4
- Documento de intervención en el proceso del Proyecto Hidro eléctrica El Quimbo - Huila	33	03/01/2011	30/12/2011	100	100	Concluida / 2011 - 12
- Documento de intervención en el proceso del Proyecto Hidroeléctrica de Sogamoso - Santander	34	03/01/2011	30/12/2011	100	100	Concluida / 2011 - 12
Informe de Seguimiento a la Emergencia invernal	50	03/01/2011	29/07/2011	100	100	Concluida / 2011 - 7
- Formato Diligenciado / Información Consolidada	30	03/01/2011	31/03/2011	100	100	Concluida / 2011 - 3
- Informe Preliminar	35	01/04/2011	30/06/2011	100	100	Concluida / 2011 - 6
- Informe Final	25	01/06/2011	29/07/2011	100	100	Concluida / 2011 - 7
- Publicación / CD /Página Web	10	01/07/2011	29/07/2011	100	100	Concluida / 2011 - 7

Elaborar un Informe sobre la situación de DDHH de personas y grupos en condición de vulnerabilidad

Nombre Producto Estratégico	Peso	Inicio Programado	Fin Programado	% Esperado Acumulado	% Ejecutado Acumulado	Situación
Informe sobre la situación de quejas por violación a los DDHH y al DIH	100	01/02/2011	30/12/2011	100	50	En Estatus Q2 En Ejecución Desfasadas / 2011 - 12
- Actualización base de datos.	25	01/02/2011	29/04/2011	100	100	Concluida / 2011 - 4
- Capacitación de Profesionales/Asesores de Unidades Operativas sobre procedimiento y criterios a seguir para la captura de información.	25	02/05/2011	30/11/2011	100	100	Concluida / 2011 - 11
- Informe Final	40	01/12/2011	30/12/2011	100	0	No Iniciadas Desfasadas / 2011 - 12
- Publicación / CD /Página Web	10	01/12/2011	30/12/2011	100	0	No Iniciadas Desfasadas / 2011 - 12

Fortalecer espacios regionales, macroregionales y nacionales

Nombre Producto Estratégico	Peso	Inicio Programado	Fin Programado	% Esperado Acumulado	% Ejecutado Acumulado	Situación
Mapas de riesgo regionales y macroregionales, y estrategias de prevención en construcción colectiva.	100	01/02/2011	30/11/2011	100	100	Concluida / 2011 - 11
- Mapas de riesgo regionales y estrategias de prevención	100	01/02/2011	30/11/2011	100	100	Concluida / 2011 - 11

Fortalecer espacios y mesas de trabajo en prevención con instituciones

Nombre Producto Estratégico	Peso	Inicio Programado	Fin Programado	% Esperado Acumulado	% Ejecutado Acumulado	Situación
Informe balance de la participación del SAT en los procesos de coordinación y articulación con instituciones del Estado, para mejorar las políticas de prevención y la respuesta ante la advertencia de riesgos para la población ci	100	01/02/2011	15/12/2011	100	100	Concluida / 2011 - 12
- Participación del SAT en espacios de coordinación y articulación con instituciones del Estado.	60	01/02/2011	30/11/2011	100	100	Concluida / 2011 - 11
- Sistematización de la información recolectada en desarrollo de cada uno de los escenarios en que participa el SAT	30	01/03/2011	30/09/2011	100	100	Concluida / 2011 - 9
- Informe final de balance de la participación del SAT en los procesos de coordinación y articulación con instituciones del Estado	10	01/12/2011	15/12/2011	100	100	Concluida / 2011 - 12

Implementación del Observatorio de graves violaciones a los DDHH, DIH y derecho a la vida

Nombre Producto Estratégico	Peso	Inicio Programado	Fin Programado	% Esperado Acumulado	% Ejecutado Acumulado	Situación
Archivos históricos organizados sobre Graves Violaciones a los DDHH y DIH y derecho a la vida en dos regionales	100	03/01/2011	30/12/2011	100	100	Concluida / 2011 - 12
- Archivos históricos de graves violaciones a los DD.HH y DIH en las regionales Quindío y Risaralda 1993- 2010	70	03/01/2011	30/11/2011	100	100	Concluida / 2011 - 11
- Informe sobre archivos históricos	20	01/12/2011	30/12/2011	100	100	Concluida / 2011 - 12
- Publicación en Página Web	10	01/12/2011	30/12/2011	100	100	Concluida / 2011 - 12

Implementación del Programa del servicio de investigación forense.

Nombre Producto Estratégico	Peso	Inicio Programado	Fin Programado	% Esperado Acumulado	% Ejecutado Acumulado	Situación
Adopción del Programa del servicio de investigación forense	100	03/01/2011	30/11/2011	100	100	Concluida / 2011 - 11
- Consolidación de información sobre necesidades establecidas y estudio de prioridades como insumo de formulación del programa	90	03/01/2011	31/05/2011	100	100	Concluida / 2011 - 5
- Elaboración del Protocolo Forense Marco para la Elaboración del Programa de Investigación Forense	10	01/06/2011	30/11/2011	100	100	Concluida / 2011 - 11

Implementación del Programa de representación judicial y extrajudicial de víctimas. Ley 975 de 2005

Nombre Producto Estratégico	Peso	Inicio Programado	Fin Programado	% Esperado Acumulado	% Ejecutado Acumulado	Situación
Informe sobre la implementación a nivel nacional de los lineamientos y criterios de articulación del servicio de defensoría pública para representación a víctimas	100	03/01/2011	30/11/2011	100	100	Concluida / 2011 - 11
- Informe Preliminar	50	03/01/2011	30/06/2011	100	100	Concluida / 2011 - 6
- Informe Final	50	01/07/2011	30/11/2011	100	100	Concluida / 2011 - 11

Implementación en el Campus Virtual de la Escuela de Defensoría Pública.

Nombre Producto Estratégico	Peso	Inicio Programado	Fin Programado	% Esperado Acumulado	% Ejecutado Acumulado	Situación
Nivel de Inducción Implementado en el Campus Virtual de la Escuela de Defensoría Pública.	100	01/02/2011	30/11/2011	100	100	Concluida / 2011 - 11
- Construcción del Sistema - Virtualización del curso de Inducción	50	01/02/2011	29/07/2011	100	100	Concluida / 2011 - 7
- Implementación y Aceptación en el Campus Virtual	50	01/08/2011	30/11/2011	100	100	Concluida / 2011 - 11

Incidir en la definición y gestión de la política pública.

Nombre Producto Estratégico	Peso	Inicio Programado	Fin Programado	% Esperado Acumulado	% Ejecutado Acumulado	Situación
Actualización diagnóstico derecho humano al agua componente: Calidad	50	01/02/2011	30/11/2011	100	100	Concluida / 2011 - 11
- Formato Diligenciado / Información Consolidada	20	01/02/2011	31/05/2011	100	100	Concluida / 2011 - 5
- Informe Preliminar	35	01/06/2011	31/08/2011	100	100	Concluida / 2011 - 8
- Informe Final	35	01/09/2011	31/10/2011	100	100	Concluida / 2011 - 10
- Publicación / CD / Página Web	10	01/11/2011	30/11/2011	100	100	Concluida / 2011 - 11
Actualización diagnóstico derecho humano al agua componente: Disponibilidad	50	01/02/2011	15/12/2011	90	90	En Estatus Q4 En Cuota Parte / 2011 - 11
- Formato diligenciado / Información consolidada	20	01/02/2011	31/05/2011	100	100	Concluida / 2011 - 5
- Informe Preliminar	35	01/06/2011	31/10/2011	100	100	Concluida / 2011 - 10
- Informe Final	35	01/09/2011	30/11/2011	100	100	Concluida / 2011 - 11
- Publicación / CD / Página Web	10	01/12/2011	15/12/2011	0	0	No Iniciadas

Informe defensorial

Nombre Producto Estratégico	Peso	Inicio Programado	Fin Programado	% Esperado Acumulado	% Ejecutado Acumulado	Situación
Informe Defensorial situación de desplazamiento en la frontera colombo-ecuatoriana	33	03/01/2011	30/11/2011	100	90	En Estatus Q4 En Ejecución Desfasadas / 2011 - 11
- Informe preliminar situación frontera colombo-ecuatoriana Defensores nacionales	60	03/01/2011	28/02/2011	100	100	Concluida / 2011 - 2
- Encuentro Binacional	20	01/08/2011	30/09/2011	100	50	En Estatus Q2 En Ejecución Desfasadas / 2011 - 9
- Informe final conjunto situación frontera colombo-ecuatoriana	20	03/10/2011	30/11/2011	100	100	Concluida / 2011 - 11
Informe Audiencia defensorial Magdalena Medio.	33	01/03/2011	30/11/2011	100	90	En Estatus Q4 En Ejecución Desfasadas / 2011 - 11
- Informe sobre restitución tierras a la población desplazada en el Magdalena Medio	60	01/03/2011	31/03/2011	100	100	Concluida / 2011 - 3
- Audiencia Defensorial.	20	01/09/2011	31/10/2011	100	50	En Estatus Q2 En Ejecución Desfasadas / 2011 - 10
- Informe defensorial y seguimiento a recomendaciones.	10	01/11/2011	30/11/2011	100	100	Concluida / 2011 - 11
- Publicación del Informe en la pág Web	10	01/11/2011	30/11/2011	100	100	Concluida / 2011 - 11
Documento sobre la dinámica actual del desplazamiento forzado	34	01/02/2011	15/12/2011	100	100	Concluida / 2011 - 12
- Herramientas de recolección de la información	30	01/02/2011	28/02/2011	100	100	Concluida / 2011 - 2
- Sistematización de información	30	01/03/2011	31/03/2011	100	100	Concluida / 2011 - 3
- Informe preliminar	10	01/04/2011	30/06/2011	100	100	Concluida / 2011 - 6
- Informe final	20	03/10/2011	30/11/2011	100	100	Concluida / 2011 - 11
- Publicación / CD / Página Web	10	01/12/2011	15/12/2011	100	100	Concluida / 2011 - 12

Informe de seguimiento sobre derechos de los indígenas privados de libertad en los establecimientos

Nombre Producto Estratégico	Peso	Inicio Programado	Fin Programado	% Esperado Acumulado	% Ejecutado Acumulado	Situación
Informe de seguimiento sobre derechos de los indígenas privados de libertad en los establecimiento de reclusión de Cauca, Guajira, Cesar, Valle del Cauca, Amazonas, Magdalena, Putumayo y Nariño	100	03/01/2011	23/12/2011	100	100	Concluida / 2011 - 12
- Compilación de conclusiones y recomendaciones de investigaciones anteriores.	5	03/01/2011	31/03/2011	100	100	Concluida / 2011 - 3

- Elaboración de instrumentos.	5	01/03/2011	29/04/2011	100	100	Concluida / 2011 - 4
- Prueba piloto	5	01/04/2011	31/05/2011	100	100	Concluida / 2011 - 5
- Ajuste de cuestionario	5	01/06/2011	30/06/2011	100	100	Concluida / 2011 - 6
- Visitas de Inspección	5	01/07/2011	30/09/2011	100	100	Concluida / 2011 - 9
- Recolección de datos	10	01/07/2011	30/09/2011	100	100	Concluida / 2011 - 9
- Informe preliminar	35	03/10/2011	31/10/2011	100	100	Concluida / 2011 - 10
- Informe Final	20	01/11/2011	30/11/2011	100	100	Concluida / 2011 - 11
- Publicación / Página Web	10	01/12/2011	23/12/2011	100	100	Concluida / 2011 - 12

Informes de Seguimiento jurisprudencia Corte Constitucional

Nombre Producto Estratégico	Peso	Inicio Programado	Fin Programado	% Esperado Acumulado	% Ejecutado Acumulado	Situación
Informe sentencia T-025 Honorable Corte Constitucional y autos complementarios.	100	01/04/2011	15/12/2011	100	100	Concluida / 2011 - 12
- Ajuste del modelo de seguimiento Sentencia T-025 Productos intermedios cada auto	20	01/04/2011	31/05/2011	100	100	Concluida / 2011 - 5
- Herramientas de recolección de información	20	02/05/2011	30/06/2011	100	100	Concluida / 2011 - 6
- Informe de Seguimiento	20	01/06/2011	29/07/2011	100	100	Concluida / 2011 - 7
- Informe Final	30	01/09/2011	30/11/2011	100	100	Concluida / 2011 - 11
- Publicación / CD / Página Web	10	01/12/2011	15/12/2011	100	100	Concluida / 2011 - 12

Informe sobre el cumplimiento del fallo de Tutela de la Corte Constitucional

Nombre Producto Estratégico	Peso	Inicio Programado	Fin Programado	% Esperado Acumulado	% Ejecutado Acumulado	Situación
Informe sobre el cumplimiento de la separación de los sindicados y los condenados en establecimientos de reclusión del país.	100	03/01/2011	15/12/2011	100	100	Concluida / 2011 - 12
- Compilación de jurisprudencia y recomendaciones anteriores.	5	03/01/2011	31/03/2011	100	100	Concluida / 2011 - 3
- Elaboración de instrumentos.	5	01/03/2011	29/04/2011	100	100	Concluida / 2011 - 4
- Prueba piloto	5	01/04/2011	31/05/2011	100	100	Concluida / 2011 - 5
- Ajuste de cuestionario	5	01/06/2011	30/06/2011	100	100	Concluida / 2011 - 6
- Visitas de Inspección	5	01/07/2011	30/09/2011	100	100	Concluida / 2011 - 9
- Recolección de datos	10	01/07/2011	30/09/2011	100	100	Concluida / 2011 - 9
- Informe Preliminar	35	03/10/2011	31/10/2011	100	100	Concluida / 2011 - 10
- Informe Final	20	01/11/2011	30/11/2011	100	100	Concluida / 2011 - 11
- Publicación / Página Web	10	01/12/2011	15/12/2011	100	100	Concluida / 2011 - 12

Informe sobre potabilidad y suministro de agua en establecimientos de reclusión del nivel nacional

Nombre Producto Estratégico	Peso	Inicio Programado	Fin Programado	% Esperado Acumulado	% Ejecutado Acumulado	Situación
Informe sobre potabilidad y suministro de agua en establecimientos de reclusión del nivel nal.	100	03/01/2011	30/11/2011	100	100	Concluida / 2011 - 11
- Compilación de conclusiones y recomendaciones de investigaciones anteriores.	10	03/01/2011	31/03/2011	100	100	Concluida / 2011 - 3
- Informe de Visitas	10	01/04/2011	29/07/2011	100	100	Concluida / 2011 - 7
- Informe de Inspección	15	01/04/2011	31/08/2011	100	100	Concluida / 2011 - 8
- Informe Preliminar	35	01/09/2011	31/10/2011	100	100	Concluida / 2011 - 10
- Informe Final	20	01/11/2011	30/11/2011	100	100	Concluida / 2011 - 11
- Publicación / Página Web	10	01/11/2011	30/11/2011	100	100	Concluida / 2011 - 11

Informes y Audiencias defensoriales sobre derechos humanos de personas privadas de la libertad

Nombre Producto Estratégico	Peso	Inicio Programado	Fin Programado	% Esperado Acumulado	% Ejecutado Acumulado	Situación
Audiencias regionales sobre DDHH de personas privadas de la libertad	100	03/01/2011	30/11/2011	100	85	En Estatus Q4 En Ejecución Desfasadas / 2011 - 11
- Informe regional Quibdo	15	03/01/2011	30/11/2011	100	100	Concluida / 2011 - 11
- Audiencia / Página Web	5	01/11/2011	30/11/2011	100	0	No Iniciadas Desfasadas / 2011 - 11
- Informe regional Magdalena	15	03/01/2011	29/07/2011	100	100	Concluida / 2011 - 7
- Audiencia / Página Web	5	01/07/2011	29/07/2011	100	100	Concluida / 2011 - 7
- Informe regional Valle del Cauca	15	03/01/2011	31/08/2011	100	100	Concluida / 2011 - 8
- Audiencia / Página Web	5	01/08/2011	30/08/2011	100	0	No Iniciadas Desfasadas / 2011 - 8
- Informe regional Antioquia	15	03/01/2011	30/06/2011	100	100	Concluida / 2011 - 6
- Audiencia / Página Web	5	02/08/2011	31/08/2011	100	100	Concluida / 2011 - 8
- Informe regional San Andrés	15	03/01/2011	01/06/2011	100	100	Concluida / 2011 - 6
- Audiencia / Página Web	5	03/10/2011	31/10/2011	100	0	No Iniciadas Desfasadas / 2011 - 10

Jornada nacional de capacitación en ddhh a internos

Nombre Producto Estratégico	Peso	Inicio Programado	Fin Programado	% Esperado Acumulado	% Ejecutado Acumulado	Situación
Internos capacitados en ddhh	100	01/06/2011	31/08/2011	100	100	Concluida / 2011 - 8
- 20 talleres con los comites de ddhh	100	01/06/2011	31/08/2011	100	100	Concluida / 2011 - 8

Programa de representación judicial y extrajudicial a víctimas. Ley 1098 de 2006 y Ley 1257 de 2008

Nombre Producto Estratégico	Peso	Inicio Programado	Fin Programado	% Esperado Acumulado	% Ejecutado Acumulado	Situación
Programa de representación judicial y extrajudicial para menores víctimas (Ley 1098 de 2006).	50	01/02/2011	30/11/2011	100	100	Concluida / 2011 - 11
- Estudio de las Actividades del Programa	30	01/02/2011	30/06/2011	100	100	Concluida / 2011 - 6
- Diseño del programa de representación judicial a víctimas	40	01/07/2011	31/08/2011	100	100	Concluida / 2011 - 8
- Proyecto de Resolución	20	01/09/2011	31/10/2011	100	100	Concluida / 2011 - 10
- Resolución de reglamentación del programa	10	01/11/2011	30/11/2011	100	100	Concluida / 2011 - 11
Programa de representación judicial y extrajudicial para mujeres víctimas de violencia de género (Ley 1257 de 2008).	50	01/02/2011	30/11/2011	100	100	Concluida / 2011 - 11
- Estudio de las Actividades del Programa	30	01/02/2011	30/06/2011	100	100	Concluida / 2011 - 6
- Diseño del programa de representación judicial a víctimas	40	01/07/2011	31/08/2011	100	100	Concluida / 2011 - 8
- Proyecto de Resolución	20	01/09/2011	31/10/2011	100	100	Concluida / 2011 - 10
- Resolución de reglamentación del programa	10	01/11/2011	30/11/2011	100	100	Concluida / 2011 - 11

Promoción y divulgación de derechos humanos y DIH

Nombre Producto Estratégico	Peso	Inicio Programado	Fin Programado	% Esperado Acumulado	% Ejecutado Acumulado	Situación
Regionalización de la cátedra Ciro angarita	34	01/02/2011	31/08/2011	100	100	Concluida / 2011 - 8
- Evaluación defensoriales regionales situación derechos humanos.	20	01/02/2011	31/03/2011	100	100	Concluida / 2011 - 3
- Construcción del currículo regional	20	01/04/2011	30/06/2011	100	100	Concluida / 2011 - 6
- Desarrollo de la cátedra	40	01/07/2011	31/08/2011	100	100	Concluida / 2011 - 8
- Documento evaluación del proceso educativo	20	01/08/2011	31/08/2011	100	100	Concluida / 2011 - 8
Publicación de la revista su defensor	33	01/02/2011	30/09/2011	100	100	Concluida / 2011 - 9
- Convocatoria Comité editorial	40	01/02/2011	28/02/2011	100	100	Concluida / 2011 - 2
- Ejecución Plan de trabajo	50	01/03/2011	30/09/2011	100	100	Concluida / 2011 - 9
- Publicación Página Web	10	01/09/2011	30/09/2011	100	100	Concluida / 2011 - 9
Protocolo sobre el derecho a la participación y el control social	33	01/02/2011	15/12/2011	100	100	Concluida / 2011 - 12
- Sinopsis del derecho a la participación	40	01/02/2011	28/02/2011	100	100	Concluida / 2011 - 2
- Edición del material	30	02/08/2011	30/09/2011	100	100	Concluida / 2011 - 9
- Distribución del Material sobre el protocolo	20	03/10/2011	30/11/2011	100	100	Concluida / 2011 - 11
- Publicación en la Página Web	10	01/12/2011	15/12/2011	0	0	No Iniciadas

Protocolo de orientación psicojurídica a víctimas de minas antipersonales y Municiones sin explotar

Nombre Producto Estratégico	Peso	Inicio Programado	Fin Programado	% Esperado Acumulado	% Ejecutado Acumulado	Situación
Aplicación del Protocolo de orientación psicojurídica a víctimas de minas antipersonales y Municiones sin explotar MUSE	100	01/02/2011	31/08/2011	100	100	Concluida / 2011 - 8
- Socialización del Protocolo	50	01/02/2011	31/05/2011	100	100	Concluida / 2011 - 5
- Informe de seguimiento a su aplicación	50	01/06/2011	31/08/2011	100	100	Concluida / 2011 - 8

Protocolo de orientación psicojurídica a víctimas de pueblos indígenas en operación.

Nombre Producto Estratégico	Peso	Inicio Programado	Fin Programado	% Esperado Acumulado	% Ejecutado Acumulado	Situación
Protocolo de orientación psicojurídica a víctimas de pueblos indígenas en operación.	100	03/01/2011	31/10/2011	100	100	Concluida / 2011 - 10
- Diseño del protocolo	20	03/01/2011	28/02/2011	100	100	Concluida / 2011 - 2
- Validación en las regiones de Cauca y Meta	20	01/03/2011	31/03/2011	100	100	Concluida / 2011 - 3
- Socialización del Protocolo	20	01/06/2011	30/06/2011	100	100	Concluida / 2011 - 6
- Implementación	40	01/07/2011	31/10/2011	100	100	Concluida / 2011 - 10

Protocolo de orientación psicojurídica a víctimas mujeres, niños y niñas por el delito sexual en el

Nombre Producto Estratégico	Peso	Inicio Programado	Fin Programado	% Esperado Acumulado	% Ejecutado Acumulado	Situación
-----------------------------	------	-------------------	----------------	----------------------	-----------------------	-----------

Protocolo de orientación psicojurídica a víctimas mujeres, niños y niñas por el delito sexual en el marco del conflicto armado en operación.	100	01/02/2011	31/08/2011	100	100	Concluida / 2011 - 8
- Socialización del Protocolo	50	01/02/2011	31/05/2011	100	100	Concluida / 2011 - 5
- Informe de Seguimiento a su aplicación	50	01/06/2011	31/08/2011	100	100	Concluida / 2011 - 8

Realizar análisis y diagnóstico sobre situaciones de riesgo de violaciones de derechos

Nombre Producto Estratégico	Peso	Inicio Programado	Fin Programado	% Esperado Acumulado	% Ejecutado Acumulado	Situación
Elaborar y difundir un informe especial de riesgo electoral	100	01/07/2011	31/10/2011	100	100	Concluida / 2011 - 10
- Metodología diseñada	15	01/07/2011	29/07/2011	100	100	Concluida / 2011 - 7
- Formato Diligenciado / Información Consolidada	20	01/07/2011	31/08/2011	100	100	Concluida / 2011 - 8
- Informe Preliminar	35	01/09/2011	30/09/2011	100	100	Concluida / 2011 - 9
- Informe Final de riesgo electoral	20	03/10/2011	31/10/2011	100	100	Concluida / 2011 - 10
- Difusión y socialización con el CIAT, URIEL, y autoridades nacionales competentes	10	03/10/2011	31/10/2011	100	100	Concluida / 2011 - 10

Realizar análisis y diagnóstico sobre situaciones de riesgo de violaciones de derechos humanos e inf

Nombre Producto Estratégico	Peso	Inicio Programado	Fin Programado	% Esperado Acumulado	% Ejecutado Acumulado	Situación
Informe y audiencia defensorial de situación de Fronteras nororientales (Norte de Santander, Boyacá y Arauca).	20	01/04/2011	31/08/2011	100	100	Concluida / 2011 - 8
- Definición de la metodología y realización de visitas a terreno	15	01/04/2011	29/04/2011	100	100	Concluida / 2011 - 4
- Sistematización de información recolectada	20	02/05/2011	30/06/2011	100	100	Concluida / 2011 - 6
- Informe Preliminar	35	01/07/2011	29/07/2011	100	100	Concluida / 2011 - 7
- Informe Final	20	01/07/2011	29/07/2011	100	100	Concluida / 2011 - 7
- Audiencia de socialización del Informe Final (Página Web)	10	01/08/2011	31/08/2011	100	100	Concluida / 2011 - 8
Informe especial de riesgo sobre reclutamiento y utilización ilícita de niños, niñas y adolescentes de Meta, Vichada y Guaviare	20	01/03/2011	15/12/2011	100	100	Concluida / 2011 - 12
- Definición de la metodología y realización de visitas a terreno	15	01/03/2011	31/03/2011	100	100	Concluida / 2011 - 3
- Sistematización de información recolectada	20	01/04/2011	31/05/2011	100	100	Concluida / 2011 - 5
- Informe Preliminar	35	01/06/2011	30/06/2011	100	100	Concluida / 2011 - 6
- Informe Final	20	01/07/2011	30/11/2011	100	100	Concluida / 2011 - 11
- Publicación / Página Web	10	01/12/2011	15/12/2011	100	100	Concluida / 2011 - 12
Informe subregional de riesgo para la población civil de los municipios del bajo Atrato	15	01/03/2011	15/12/2011	100	100	Concluida / 2011 - 12
- Programación y realización de visitas a terreno	15	01/03/2011	31/03/2011	100	100	Concluida / 2011 - 3
- Sistematización de información recolectada	15	01/04/2011	31/05/2011	100	100	Concluida / 2011 - 5
- Informe preliminar	35	01/06/2011	30/06/2011	100	100	Concluida / 2011 - 6
- Informe Final	25	01/06/2011	30/11/2011	100	100	Concluida / 2011 - 11
- Publicación / Página Web	10	01/12/2011	15/12/2011	100	100	Concluida / 2011 - 12
Informe subregional de riesgo para la población civil de los municipios del sur del Tolima, en el marco del conflicto armado	15	01/06/2011	15/12/2011	100	100	Concluida / 2011 - 12
- Definición de la metodología y realización de visitas a terreno	15	01/06/2011	30/06/2011	100	100	Concluida / 2011 - 6
- Sistematización de información recolectada	15	01/07/2011	31/08/2011	100	100	Concluida / 2011 - 8
- Informe Preliminar	35	01/09/2011	30/09/2011	100	100	Concluida / 2011 - 9
- Informe Final	25	01/09/2011	30/11/2011	100	100	Concluida / 2011 - 11
- Publicación / Página Web	10	01/12/2011	15/12/2011	100	100	Concluida / 2011 - 12
Informe subregional de riesgo para la población civil de los municipios de la costa norte colombiana (pendiente definición de la zona)	15	01/06/2011	15/12/2011	100	100	Concluida / 2011 - 12
- Definición de la metodología y realización de visitas a terreno	15	01/06/2011	30/06/2011	100	100	Concluida / 2011 - 6
- Sistematización de información recolectada	15	01/07/2011	31/08/2011	100	100	Concluida / 2011 - 8
- Informe Preliminar	35	01/09/2011	30/09/2011	100	100	Concluida / 2011 - 9
- Informe Final	25	01/09/2011	30/11/2011	100	100	Concluida / 2011 - 11
- Publicación / Página Web	10	01/12/2011	15/12/2011	100	100	Concluida / 2011 - 12
Informe subregional de riesgo para la población civil de los municipios de la cuenca del río guaviare (Guaviare, Sur del Meta, Guainía, Vichada)	15	01/06/2011	15/12/2011	100	100	Concluida / 2011 - 12
- Definición de la metodología y realización de visitas a terreno	15	01/06/2011	30/06/2011	100	100	Concluida / 2011 - 6
- Sistematización de información recolectada	15	01/07/2011	31/08/2011	100	100	Concluida / 2011 - 8
- Informe preliminar	35	01/09/2011	30/09/2011	100	100	Concluida / 2011 - 9
- Informe Final	25	01/09/2011	30/11/2011	100	100	Concluida / 2011 - 11
- Publicación / Página Web	10	01/12/2011	15/12/2011	100	100	Concluida / 2011 - 12

Realizar el quinto informe sobre la tutela y el derecho a la salud

Nombre Producto Estratégico	Peso	Inicio Programado	Fin Programado	% Esperado Acumulado	% Ejecutado Acumulado	Situación
Quinto informe sobre la tutela y el derecho a la salud	100	03/01/2011	29/09/2011	100	100	Concluida / 2011 - 9
- Formato diligenciado / información consolidada	50	03/01/2011	31/05/2011	100	100	Concluida / 2011 - 5
- Informe preliminar	20	02/05/2011	31/05/2011	100	100	Concluida / 2011 - 5
- Informe final	20	01/06/2011	30/06/2011	100	100	Concluida / 2011 - 6
- Publicación / Página Web	10	01/09/2011	29/09/2011	100	100	Concluida / 2011 - 9

Revisión e implementación del Aplicativo Georeferenciado de DDR

Nombre Producto Estratégico	Peso	Inicio Programado	Fin Programado	% Esperado Acumulado	% Ejecutado Acumulado	Situación
Aplicativo Georeferenciado de DDR	100	03/01/2011	31/10/2011	100	100	Concluida / 2011 - 10
- Pruebas a los tres módulos del aplicativo DDR	50	03/01/2011	30/06/2011	100	100	Concluida / 2011 - 6
- Implementación y reporte 2007-2009 del Aplicativo DDR	50	01/07/2011	31/10/2011	100	100	Concluida / 2011 - 10